



01 STAND DER BAUMASSNAHMEN

Wegen der winterlichen Witterung ruhen die Bauarbeiten der ersten Bauphase.

Zwischen der Magdalenenkirche und der Einmündung Braunschweiger Straße sind die Gehwegarbeiten nahezu vollständig abgeschlossen. Aufgrund der unerlaubten Befahrung durch schweres Gerät sind jedoch Schäden entstanden, die Nacharbeiten erforderlich machen.

Im Bereich Kirchhofstraße konnten die Arbeiten zur Umverlegung eines Fernwärmekanal abgeschlossen werden. Hier wird der Straßen- und Gehwegbau nach dem Winter fortgesetzt.

Zwischen Braunschweiger Straße und Saalestraße wurde nach der Umverlegung von Leitungen mit dem Setzen der ersten Blockstufen und Winkelstützelemente zwischen Gehweg und Fahrbahn begonnen.

Als nächstes geplant sind unter anderem der Anschluss der neuen Beleuchtungsmasten im Bereich der Kirche und die Umverlegung von Leitungen zwischen Saalestraße und Lahnstraße.

02 EINSCHRÄNKUNGEN UND BEINTRÄCHTIGUNGEN

Die aktuelle Verkehrsführung über die westliche Seite der Karl-Marx-Straße wird gemäß der Verkehrsrechtlichen Anordnung weiter beibehalten. Die Führung der Fußgänger erfolgt teilweise wieder auf den Fußwegen. An der Einmündung der Braunschweiger Straße verläuft der Gehweg temporär über die Rampe.

03 BESONDERE NACHRICHTEN

Der Winterdienst im Baustellenbereich wird von der Straßenbaufirma durchgeführt.

KONTAKT UND INFORMATION

» Tiefbauamt Neukölln | tiefbauamt@bezirksamt-neukoelln.de
 » [Aktion! Karl-Marx-Straße] | Citymanagement | cm@aktion-kms.de | www.aktion-kms.de/bauen

